


## Planning project 'Utrecht', op weg naar een technische stelselstandaard voor berichten.

### Procesverloop en huidige stand van zaken:



#### 24 januari 2014

Aankondiging grote review met doel en tijdlijn sturen naar alle communities

#### Eerste week februari 2014

Werkgroep: **Bijeenkomst** voorstellen en beheer (te plannen door Marijke)

#### do 6 maart 2014

Kerngroep: opleveren definitieve voorstellen

#### vrij 7 maart 2014

Verspreiden voorstellen voor grote review, inclusief nogmaals aankondiging

#### vrij 2 mei 2014

Kerngroep: Verzamelen uitkomsten grote review

Kerngroep: Start verwerken uitkomsten grote review

Verspreiden uitkomsten grote review onder werkgroep

#### half mei 2014

Werkgroep: **Bijeenkomst** voorstellen en beheer

#### 30 mei 2014

Kerngroep: opleveren definitieve voorstellen

#### juni 2014

Afronding project, verzending aan PSB, na goedkeuring door de stuurgroep digikoppeling